


Metrico

Metrico è un innovativo strumento “All in One” di Collaborative Working che consente ad un team di lavoro di gestire un progetto complesso in tutte le sue fasi, dallo start-up fino alla sua finalizzazione.

Grazie a **Metrico** ogni componente del team avrà sempre visibilità dell’avanzamento del progetto nel suo complesso e dei task che lo riguardano, con una vista personalizzata a seconda del suo ruolo nel team (Administrator, Program Manager, Production Manager, Engineering Manager o Simple User).

Metrico consente di valutare costantemente l’andamento del progetto, misurare le performance dei gruppi di lavoro e verificare che gli obiettivi prefissati siano perseguibili evidenziando in modo visuale e intuitivo le deviazioni rispetto alla pianificazione e consentire quindi le opportune azioni correttive.



Per ciascuna attività della WBS sarà possibile sviluppare un piano di dettaglio per seguire in modo più puntuale l'avanzamento.

L'innovativo sistema a semafori **M-Stoplight** consente la visualizzazione, in modo rapido e intuitivo, dello stato di avanzamento delle singole attività e il numero di ripianificazioni effettuate.

Un sistema di privilegi d'accesso permette a eventuali aziende partner o ai tuoi fornitori di visualizzare solo le parti del progetto che lo riguardano.

Name	Type	System	Subsystem	Ir	Periodo	Forecast
Progetto 0-Macchina Industriale (62)				●	●	●
Analisi delle specifiche	TIPO 1					
Studio di fattibilità	TIPO 2					
Progettazione logico-funzionale	TIPO 3					
Presentazione prodotto	TIPO 4					
Prototipazione (10)	TIPO 1			●	●	●
Acquisto materiali (6)	TIPO 2			●	●	●
Tubo 1	TUBI	SISTEMA 1	SOTTOSISTEMA 1	●	●	●
Tubo 2	TUBI	SISTEMA 2	SOTTOSISTEMA 1	●		●
Tubo 3	TUBI	SISTEMA 3	SOTTOSISTEMA 1	●		●
Motore primario	MOTORI				●	
Motore secondario	MOTORI			●	●	
Armadio	ARMADIO				●	
Assemblaggio materiali						
Sviluppo Software						
Integrazione Hw-Sw						
Verifica prototipo (2)	TIPO 5					
Realizzazione (43)	TIPO 6					


❖ Area Production

Nell'Area Production si potranno inserire date obiettivo (Forecast) rispetto alla pianificazione ufficiale che verranno suggerite in Area Planning ai componenti del team che si occupano dell'emissione di una nuova Baseline.

Per ciascuna attività della WBS, gli utenti abilitati all'Area Production potranno aprire Defect sulle attività e azioni risolutive assegnandole al componente del team (o fornitore) che avrà il compito di risolverle.

❖ Area Graph

Il sistema **M-graph** consente di avere in un'unica rappresentazione grafica tutte le metriche di avanzamento attività, consentendo di monitorare rapidamente sia l'avanzamento temporale che di lavoro ancora da eseguire. Dal grafico principale si potranno poi avere grafici di dettaglio più approfonditi.



Metrico Key Features

- Monitoraggio, Controllo e Pianificazione in un unico strumento integrato
- Ausili visuali per il monitoraggio dell'avanzamento e dei task in ritardo
- Import/Export verso la suite Microsoft Office®
- Architettura Open con possibilità di personalizzazione
- Possibilità di integrazione con altre Suite Aziendali

METRICO BOARDS

Part number	Limite utenti	Tipo licenza
PRDSW21-MTR-01/10	10	Subscription annuale
PRDSW21-MTR-01/25	25	Subscription annuale
PRDSW21-MTR-01/100	100	Subscription annuale
PRDSW21-MTR-01/U	Unlimited	Subscription annuale

METRICO PLUGIN

Plugin	Part number	Tipo licenza
Plugin integrazione MS Office	PRDSW21-MTR-01-ADD/01	Una tantum
Plugin personalizzazione lingua	PRDSW21-MTR-01-ADD/02	Una tantum